

6. sjednica Vijeća SIH-a
Radni materijal za 16. točku dnevnoga reda

AKCIJSKI PLAN UPRAVE ZA RAZDOBLJE 01.10.2007. – 30.09.2008.

PRIJEDLOG VIJEĆU

PODRŽAVAJUĆE STRATEGIJE

Zadatak 1. - Izletničke družbe – informiranje i animiranje (web, forum, susret odraslih voditelja)

- Pojašnjenje
- Prezentacija na susretu odraslih voditelja
 - Izrada promotivne stranice o konceptu izletničkih družbi
 - Pokretanje rasprave na forumu
 - Prijavljivanje na natječaje za financiranje projekata

- Rok provedbe*
- *prvi dio - studeni 07, ožujak 08*
 - *drugi dio - travanj 08*
 - *treći dio - svibanj / lipanj 08*
 - *četvrti dio – stalno - po natječajima*

Zadatak 2. - Izviđački izazov – provedba 2. sezone (jesen 2008.) i finalnog natjecanja (proljeće 2009.)

- Pojašnjenje
- Prezentacija na SOV uz dosadašnja iskustva
 - Poziv udrugama da se uključe u Ligu izazova
 - Primanje elaborata
 - Početak planiranja finalnog natjecanja

- Rok provedbe*
- *prvi dio - ožujak 08*
 - *drugi dio - svibanj 08*
 - *treći dio - kolovoz 08*
 - *četvrti dio – rujan 08*

Zadatak 3. - Izviđački centri – donošenje pravilnika, izrada baze

- Pojašnjenje
- Podnošenje prijedloga pravilnika o IC
 - Javna rasprava – javna za voditelje IC
 - Izglasavanje na Vijeću
 - Vrednovanje IC prema pravilniku i izrada baze IC

- Rok provedbe*
- *prvi dio – prosinac 07*
 - *drugi dio - siječanj, veljača 08*
 - *treći dio – ožujak 08*
 - *četvrti dio – svibanj - lipanj 08*

Zadatak 4. - Cjeloljetni kampovi, škola u prirodi – finaliziranje programa, kadrovsko planiranje

- Pojašnjenje
- Finaliziranje programa u suradnji s prosvjetarima u SIH-u
 - Daljnja podjela zaduženja.

- Rok provedbe* - *prvi dio – studeni 2007.*

- *drugi dio* - prema dogovoru sa Načelnikom za projekte.

Zadatak 5. - Baza logorskih terena i objekata za zimovanje – nastavak s radom...

Zadatak 6. – Vođenje nadzora o evidentiranju prijatelja organizacije u akciji „Jednom izviđač – uvijek izviđač!“

- Pojašnjenje :
- Komunikacija s Uredom i nadzor nad evidencijom
 - Izdavanje i slanje iskaznica
 - U suradnji s Uredom – slanje čestitki povodom Dana izviđača

- Rok provedbe :
- Prvi dio – do kraja siječnja 2008.
 - Drugi i treći dio – do 15. svibnja 2008.

INFORMIRANJE

Zadatak 1: Završetak zadataka iz prošlog akcijskog plana

Zadatak 2: Izrada CD-a dokumenata Saveza

- Pojašnjenje
- prikupljanje važećih normativnih akata Saveza te multimedijских materijala
 - izrada aplikacije na CD-u
 - umnožavanje, pakiranje i slanje u Udruge

Rok provedbe: *prvi dio – do siječnja 2008. (ovisno o promjenama pravilnika i sl.)*
drugi dio – siječanj 2008.
treći dio – veljača 2008.

Zadatak 3: Priprema za JOTA/JOTI 2008

- Pojašnjenje
- osmišljavanje popratne nagradne igre
 - izrada web stranica
 - animiranje Operatora

Rok provedbe: *prvi dio – do 01.09.*
drugi dio – do kraja rujna
treći dio – početak listopada.

Zadatak 4: Informatizacija ureda SIHa

- Pojašnjenje
- provjera sadašnjeg stanja
 - osmišljavanje strukture i načina rada ureda
 - finaliziranje posla

Rok provedbe: *prvi dio – do siječnja 2008.*
drugi dio – do veljače 2008.
treći dio – do lipnja 2008.

Zadatak 5. Izrada evidencije o starim članovima u akciji „Jednom izviđač – uvijek izviđač!“

- Pojašnjenje
- osmišljavanje sistematizacije podataka iz upitnika
 - upute djelatnicima Ureda o načinu vođenja evidencije

Roko provedbe – Prvi dio - do 15. studenog 2007.
- Drugi dio – do kraja 2007.

MEĐUNARODNA SURADNJA

Zadatak 1. obilježavanje 100. godišnjice skautizma

Pojašnjenje:

- pripremanje aktivnosti vezanih uz obilježavanje godišnjice.

Rok provedbe: do kraja godine

Zadatak 2. učvršćivanje pozicije na svjetskoj i europskoj skautskoj sceni

Pojašnjenje:

- prikupljanje informacija o međunarodnim događanjima,
- pripremanje nastupa predstavnika Saveza,
- evaluacija napravljenog.

Rok provedbe: trajno

Zadatak 3. ostvarivanje suradnje između regija i očuvanje sustava razmjene znanja i iskustava

Pojašnjenje:

- prikupljanje informacija o interesima za suradnjom,
- povezivanje zainteresiranih jedinica.

Rok provedbe: trajno

Zadatak 4. provedba i praćenje međunarodnih projekata

Pojašnjenje:

- aktivno sudjelovanje u realizaciji i nadgledanju međunarodnih projekata.

Rok provedbe: trajno

NAOBRAZBA

Zadatak 1. tečaj za više instruktore u suradnji s ZTS-om

Pojašnjenje:

- izrada kataloga znanja za tečaj za Više instruktore
- osnivanje organizacijskog tima i pronalaženje predavača
- dogovor s ZTS-om o zajedničkoj organizaciji tečaja
- realizacija tečaja

Rok provedbe:

- prvi dio - prosinac 2007. god.
- drugi dio - prosinac 2007. god.
- treći dio - veljača 2008. god.
- četvrti dio - svibanj 2008. god.

Zadatak 2. Izrada kataloga znanja i priručnika za sve vrste naobrazbe u SIH-u

Pojašnjenje:

- definirati sve potrebne elemente kataloga za sve vrste profila voditelja koje osposobljavamo u sklopu sustava naobrazbe u SIH-u.
- izraditi sadržaje za sve teme
- oformiti timove za izradu pojedinih priručnika
- izdati katalog u vidu internog dokumenta SIH-a

Rok provedbe:

- prvi dio - prosinac 2007. god.
- drugi dio - lipanj 2008. god.
- treći dio - srpanj 2008. god.

- četvrti dio - srpanj 2008. god.

Zadatak 3. revizija sustava napredovanja voditelja u SIH-u.

Pojašnjenje:

- osmisлити sistem napredovanja voditelja kroz stjecanje zvanja i licenci
- definirati prijedlog uvjeta za stjecanje zvanja
- definirati prijedlog uvjeta za dobivanje licenci
- izraditi prijedloge pratećih administrativnih elemenata (obraci, evidencija voditelja,...)

Rok provedbe:

- prvi dio - veljača 2008. god.
- drugi dio - ožujak 2008. god.
- treći dio - ožujak 2008. god.
- četvrti dio - travanj 2008. god.

Zadatak 4. Unaprjeđenje Šumske škole

Pojašnjenje:

- izrada sadržaja za sva predavanja
- osmišljavanje vizualnog identiteta Šumske škole
- izrada priručnika za sudionike tečajeva
- standardizacija administrativnog dijela Šumske škole (prijeimi obrasci, planovi, izvješća, ankete, obrasci za bodovanja i analizu,...)
- realizacija Šumske škole

Rok provedbe:

- prvi dio - studeni 2007. god.
- drugi dio - ožujak 2008. god.
- treći dio - lipanj 2008. god.
- četvrti dio - lipanj 2008. god.
- peti dio - kolovoz 2008. god.

Zadatak 5. – Izrada popisa prosvjetnih i ostalih stručnih djelatnika u redovima SIH-a

Pojašnjenje :

- *Prikupljanje podataka*
- *Sastavljanje popisa*
- *Objava u glasilima SIH-a*

Rok provedbe :

- Prvi dio – do kraja siječnja 2008.
- Drugi dio – do kraja veljače 2008.
- Treći dio – do kraja ožujka 2008.

PROGRAM

1. ZAVRŠAVANJE ZADATKA IZ PROŠLOG AKCIJSKOG PLANA

-pojašnjenje: nastavak rada na izdavanju planiranih skripti i priručnika i njihovo dostavljanje udrugama: „Javori“, „Svjetlo plava žarulja“, „Priručnik za vođe družina poletaraca“, „Skripte za pomorce i porječane“

2. OSMIŠLJAVANJE KONCEPTA BETLEHEMSKOG SVJETLA

Pojašnjenje: - osmišljavanje koncepta na temelju predloška
- provedba aktivnosti

Rok provedbe : - Prvi dio – do 01.11. 2007.

- Drugi dio – prosinac 2007. – prema najavi datuma aktivnosti

3. OSMIŠLJAVANJE KONCEPCIJE BP- DAYA

Pojašnjenje: - – stvaranje ideje
- provedba aktivnosti

Rok provedbe : - Prvi dio – do 15.12.2007.
- Drugi dio– do 22.2.2008

4. IZRADA DODATNOG PAKET- KITA ZA NAPREDNIJU PATROLU I JATO (DRUGI I TREĆI JAVOR / LET)

Pojašnjenje : - sastavljanje materijala i objava na webu –
- priprema sva 3 materijala (1., 2. i 3. stupanj) i stavljanje na programski CD

Rok provedbe : - Prvi dio – do 01.11. 2007.
- Drugi dio - do 01.01.2008.

5. KONCEPT OBILASKA NACIONALNIH PARKOVA RH

Pojašnjenje: – osmišljavanje koncepta: napravljeno
- predstavljanje projekta udrugama

Rok provedbe : - Prvi dio – napravljeno
- Drugi dio - do 1.11.2007.

6. IZDAVANJE PROGRAMSKOG CD-a

Pojašnjenje: - Osmišljavanje CD-a kao praktične pomoći udrugama
- Izdavanje CD-a

Rok provedbe: - Prvi dio – u tijeku, do 1.2. 2008.
- Drugi dio - umnožavanje i distribuiranje udrugama – do 1.3.2008.

7. IZDAVANJE PRIRUČNIKA „IZVIĐAČKE TRANSVERZALE“

Pojašnjenje: - Osmišljavanje knjižice izviđačkih transversala u Hrvatskoj
- Izdavanje knjižice

Rok provedbe: - Prvi dio: već se provodi – do 1.2.2008.
- Drugi dio: lektura, tisak i predstavljanje udrugama – do 1.7.2008.

8. OSMIŠLJAVANJE IMPLEMENTACIJE PROGRAMA U ORGANIZACIJI.

Pojašnjenje - Osmišljavanje programa implementacije
- Prezentiranje/provedba implementacija
- Praćenje napretka udruga

Rok provedbe: - Prvi dio - već se provodi – do 1.1.2008.
- Drugi dio - kroz 2008.
- Treći dio - trajno

ODNOSI S JAVNOŠĆU

Zadatak 1. Objavljivanje rezultata i informacija sa službenih natjecanja SIH-a u velikim dnevnim novinama

Pojašnjenje: - uspostavljanje kontakata sa sportskim redakcijama većih dnevnih novina
- objavljivanje rezultata kola lige u sportskim rubrikama

Rok provedbe: prvi dio – najkasnije do početka listopada 2007.
drugi dio – do početka Izviđačke lige

Zadatak 2. Mladi glasnogovornici - educiranje

Pojašnjenje: - educiranje mladih glasnogovornika po regijama koji bi bili predstavnici Saveza ovisno o dobroj skupini

Rok provedbe: prvi dio - trajno

Zadatak 3 - Stvaranje regionalnih timova

Pojašnjenje: - Stvaranje timova od po troje ljudi koji bi pomagali u plasiranju vijesti + županijski povjerenik+mлади glasnogovornik – u svakoj regiji / županiji – gdje je to moguće

Rok provedbe: prvi dio - trajno

STRATEŠKO UPRAVLJANJE

Zadatak 1. - Nastavak razrade Strateškog plana

Pojašnjenje : - Odabir suradnika – voditelja poslova izrade pratećih dokumenata
- Izrada pratećih dokumenata SP

1. Program izviđačkog pokreta
2. Edukacija, komunikacija i motivacija voditelja
3. Analiza, ocjena rada i ciljevi kvalitete
4. Strateški projekti - implementacija
5. Ustroj organizacije
6. Dokumentacija i normativni akti
7. Pozicioniranje i promidžba izviđačkog pokreta u Hrvatskoj
8. Financiranje i podržavajuće djelatnosti

Rok provedbe: - Prvi dio – do 15.11. 2007.
- Drugi dio – do 01. 03. 2008.

Zadatak 2. – Početak provedbe SP-a

Pojašnjenje : - Određivanje nositelja strateških pravaca
- Izdavanje naputaka za provedbu

Rok izvedbe: - Prvi dio – do svibnja 2008.
- Drugi dio – do lipnja 2008.

AKCIJE

Zadatak 1. Realizacija projekta „Cjeloljetni kampovi“

Pojašnjenje: - provođenje planova proizašlih iz rada Načelnništva za podržavajuće strategije.

Rok provedbe: prvi dio – trajno

Zadatak 2. Organiziranje kvalitetnog nadzora ljetnih višednevnih aktivnosti

Pojašnjenje: - Provedba nadzora
- Korektivne akcije

Rok provedbe: - Prvi dio – ljeto 2008.
- Drugi dio – kraj 09. mjeseca 2008.

Zadatak 3. - Analiza i predlaganje ev. korekcija u sustavu državnih natjecanja

Pojašnjenje : - Analiza izviđačkih natjecanja SIH-a u 2006/2007. g.
- Analiza izviđačkih natjecanja SIH-a u 2007/2008. g.
- Predlaganje ev. korekcija

Rok provedbe – Prvi dio – do kraja listopada 2007.

- Drugi dio – do kraja kolovoza 2008.
- Treći dio – do kraja rujna 2008.

Zadatak 4. – Kvalitetan nadzor službenih akcija SIH-a

- Pojašnjenje :
- Izbor službenih predstavnika SIH-a na službenim akcijama
 - Nadzor akcija
 - Analiza po izvještajima

- Rok provedbe -
- Prvi dio – do kraja listopada 2007.
 - Drugi dio – trajno
 - Treći dio – do kraja kolovoza 2008.

ISTRAŽIVANJE I UNAPRJEĐENJE ORGANIZACIJE I PROJEKTI

Zadatak 1. Prijavlivanje projekata na natječaje

- Pojašnjenje:*
- analiza neuspjelih (neprihvaćenih) projektnih dokumentacija,
 - uspoređivanje s drugim srodnim natjecateljima,
 - pisanje novih projekata temeljenih na iskustvima proizašlim iz analize.

- Rok provedbe:*
- prvi dio - trajno
 - drugi dio - trajno
 - treći dio – trajno

Zadatak 2. - Stvaranje baze projekata SIH-a

- Pojašnjenje:*
- Stvaranje realne i kvalitetne baze projekata
 - Analiza svih dosadašnjih projekata, prihvaćenih i neprihvaćenih
 - Formirati bazu izvještaja i sistem praćenja projekata
 - Formiranje unificiranog sistema pripreme projekata
 - Formiranje sistema pomoći i podrške udugama
 - Edukacija operativnih kadrova u pripremi, izradi i provođenju projekata

- Rok provedbe:*
- prvi dio – do siječnja 2008.
 - drugi dio – do veljače 2008.
 - treći dio – do travnja 2008.
 - četvrti dio – prosinca 2007.
 - peti dio – do lipnja 2008.
 - šesti dio – do rujna 2008.

Zadatak 3. osmišljavanje metoda za ispitivanje mišljenja organizacije i javnosti u analitičke svrhe

- Pojašnjenje:*
- izrada upitnika i sličnih materijala.

- Rok provedbe:*
- prvi dio – do kraja 10. mjeseca 2006.

MATERIJALNO – FINANCIJSKO POSLOVANJE

Zadatak 1. osiguravanje stalnih izvora prihoda

Pojašnjenje: - ispitivanje mogućnosti sustavnog financiranja od strane
odnosnih ministarstava ili partnera iz civilnog sektora,
- uobličavanje ponude i oblika suradnje,
- realizacija ugovora o suradnji.

Rok provedbe: prvi dio - do kraja 5. mjeseca 2007. godine
drugi dio - do kraja 9. mjeseca 2007. godine
treći dio - trajno

Zadatak 2. pokretanje poduzeća u vlasništvu Saveza

Pojašnjenje: - izbor djelatnosti u duhu izviđačke organizacije,
- osmišljavanje i stvaranje kvalitetne ponude usluga ili proizvoda, u
suradnji s Načelnikom za podržavajuće strategije

Rok provedbe: prvi dio - do kraja 2. mjeseca 2008.
drugi dio - do kraja 3. mjeseca 2008.

Zadatak 3. određivanje pogodnosti suradnje donatora i sponzora sa Savezom

Pojašnjenje: - izrada prijedloga korištenja poreznih i drugih olakšica.

Rok provedbe: prvi dio - do kraja 9. mjeseca

ŽUPANIJSKI POVJERENICI

Zadatak 1. – Kontakti s registriranim udrugama i pružanje pomoći - trajno

Zadatak 2. – Kontakti s neregistriranim udrugama i pružanje pomoći – trajno (prema situaciji)

Zadatak 3. – Kontakti s osobama koje pokreću nove udruge i pružanje pomoći – trajno (prema situaciji)

Zadatak 4. - Izvještavanje o obavljenome poslu – trajno, skupni izvještaj svaka 2-3 mjeseca.